

Паспорт лин-проекта № 2

**«Оптимизация процесса разработки и утверждения рабочих программ по обновленным ФГОС НОО и ООО»**

<b>Вовлеченные лица и рамки Проекта</b>			<b>Обоснование выбора Проекта</b>		
<p><b>Заказчик проекта</b> – директор МБНОУ «Гимназия № 44»  <b>Процесс</b> – сокращение временных ресурсов учителей гимназии для разработки рабочих программ по обновленным ФГОС НОО и ООО.  <b>Границы процесса.</b> От процесса – до результата. Входом являются Примерные основные образовательные программы НОО и ООО. Выходом (результатом) являются рабочие программы учителей гимназии  <b>Руководитель Проекта</b> – Иванова Н.С., зам. директора по научно НР.  <b>Информирование заказчика о ходе Проекта</b> – соблюдение сроков и формирование отчетности по результатам реализации этапов Проекта.  <b>Команда Проекта</b> – исполнители Проекта:                      Митина Н.В., зам. директора по УВР; Кувшинова Л.В., зам. директора по УВР, Чемякина Г.А., зам. директора по УВР, Шумилова О.С., зам. директора по УМР, Фиц А.В., зам. директора по ВР, Петрова Н.А., зам. директора по БЖ.</p>			<p>1. Потери времени сотрудниками из-за лишних этапов работы с обновляемой информацией (документацией) по ФГОС.                      2. Процесс задействует всех учителей гимназии и заместителей директора, курирующих предметы Учебного плана.                      3. Процесс позволит добиться сокращения трудозатрат и временных ресурсов на работу с информацией по обновленным ФГОС.                      4. Создание корпоративной культуры: вовлечение учителей в изучение нормативных документов, необходимый творческий процесс, повышение самодисциплины, самоорганизации и адаптации сотрудников к вызовам времени; доверительные отношения между заместителями директора и сотрудниками гимназии.                      5. Основными преимуществами процесса станут: координация действий заместителей директора, курирующих предметы Учебного плана и учителей; предсказуемость рисков и угроз.</p>		
<b>Цели и плановый эффект</b>			<b>Ключевые события и сроки</b>		
Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	<p>1. Согласование паспорта лин-проекта: 25.04. – 29.04.2022                      2. Картирование текущего состояния: 02.05 – 20.05.2022                      3. Анализ проблем и потерь: 21.05 – 03.06.2022                      4. Составление карты целевого состояния: 07.06 – 17.06.2022                      5. Разработка плана мероприятий: 20.06 – 30.06.2022                      6. Защита плана мероприятий: 22.08 – 31.08.2022                      7. Внедрение улучшений: 01.09 – 11.11.2022                      8. Мониторинг результатов: 14.11 – 30.11.2022                      9. Закрытие лин-проекта: 01.12 – 02.12.2022                      10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов: 05.12 – 30.12.2022</p>		
Изучение обновленных ФГОС, нормативных документов	100 часов	50 часов			
Разработка нормативной базы гимназии по реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	30 часов	15 часов			
Разработка рабочих программ по предметам учебного плана	10 - 30 часов	5 – 15 часов			
Утверждение рабочих программ	10 часов	2 часа			
Всего затрачено времени	150 – 180 часов	72 – 87 часов			
<p><b>Эффекты:</b>                      1. Сокращение не менее, чем на 50% времени на разработку и утверждение РП</p>					

