



Утверждаю:  
 Директор МБНОУ «Гимназия № 44»  
 Л.И. Метелева

Паспорт лин-проекта № 4  
 «Оптимизация работы школьного гардероба для учащихся»

**Вовлеченные лица и рамки Проекта**

**Заказчик проекта** – директор МБНОУ «Гимназия № 44»  
**Процесс** – сокращение временных ресурсов учащихся гимназии для сдачи и получения верхней одежды в гардеробе.  
**Границы процесса.** От прихода в гимназию – до выхода из гимназии по окончании уроков и дополнительных занятий (внеурочных и платных образовательных услуг)  
**Руководитель Проекта** – Иванова Н.С., зам. директора по НР.  
**Информирование заказчика о ходе Проекта** – соблюдение сроков и формирование отчетности по результатам реализации этапов Проекта.  
**Команда Проекта** – исполнители Проекта:  
 Петрова Н.А., зам. директора по БЖ; Сафонов О.А., зам. директора по АХР; Митина Н.В., зам. директора по УВР; Кувшинова Л.В., зам. директора по УВР, Чемякина Г.А., зам. директора по УВР, Пряхина Г.Н., зам. директора по УМР, Фиц А.В., зам. директора по ВР.

**Обоснование выбора Проекта**

1. Длительный процесс на поиски свободного крючка на вешалках в ученическом гардеробе при приходе в гимназию.
2. Длительный и трудоемкий процесс поиска нужного номера крючка на вешалках при выдаче одежды по окончании уроков и дополнительных занятий.
3. Частые потери учащимися номерков гардероба и необходимость их замены.
4. Невозможно быстро выдать верхнюю одежду учащимся в случае чрезвычайной ситуации.
5. Процесс затрагивает не только учащихся, но и всех дежурных администраторов, учителей, классных руководителей.
6. Процесс позволит оптимизировать работу в гардеробе учащихся – дежурных, приведет к повышению самодисциплины, самоорганизации и ответственности учащихся.
7. Процесс позволит добиться сокращения трудозатрат и временных ресурсов на работу школьного гардероба, а также сэкономить средства на изготовление (закупку) номерков.

**Цели и плановый эффект**

Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Ожидание учащихся в очереди для сдачи одежды утром (при приходе в гимназию)	5 – 7 минут	1-2 минуты
Ожидание учащихся в очереди для получения одежды по окончании уроков и дополнительных занятий	10 – 20 минут	3 – 7 минут
Заказ и покупка номерков для гардероба	1000 руб.	0 руб.
Всего затрачивается времени на процесс сдачи и получения верхней одежды	15 – 27 минут	4 – 9 минут

**Ключевые события и сроки**

1. Согласование паспорта лин-проекта: 03.07. – 14.07.2023
2. Картирование текущего состояния: 17.07 – 31.07.2023
3. Анализ проблем и потерь: 01.08 – 11.08.2023
4. Составление карты целевого состояния: 14.08 – 25.08.2023
5. Разработка плана мероприятий: 20.06 – 30.06.2023
6. Защита плана мероприятий: 28.08 – 31.08.2023
7. Внедрение улучшений: 01.09 – 31.10.2023
8. Мониторинг результатов: 01.11 – 30.11.2023
9. Закрытие лин-проекта: 01.12.2023
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов: 04.12 – 29.12.2023

**Эффекты:**

1. Сокращение не менее, чем на 50% времени на сдачу и получение одежды.
2. Сведение к «0» материальных затрат на приобретение номерков.